












































标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	15年4月26日							2015年5月3日							2015年5月10日							2015年5月1						
							一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三				
1			准备工作	4 个工作日	2015年4月28日	2015年5月1日																												
2			分析需求, 得到backlog	1 个工作日	2015年4月28日	2015年4月28日																												
3			设定技术开发优先级	1 个工作日	2015年4月29日	2015年4月29日																												
4			粗略制定计划	1 个工作日	2015年4月30日	2015年4月30日																												
5			启动会议	1 个工作日	2015年5月1日	2015年5月1日																												
6			开发计划	1 个工作日	2015年5月1日	2015年5月1日																												
7			建模	3 个工作日	2015年5月2日	2015年5月5日																												
8			分析用例	1 个工作日	2015年5月4日	2015年5月4日																												
9			建立领域模型	1 个工作日	2015年5月5日	2015年5月5日																												
10			绘制重要类状态图	1 个工作日	2015年5月6日	2015年5月6日																												
11			编码	9 个工作日	2015年5月5日	2015年5月15日																												
12			软件框架选型	1 个工作日	2015年5月5日	2015年5月5日																												
13			软件功能原型开发	4 个工作日	2015年5月6日	2015年5月11日																												
14			完成基本简单的软件需求	5 个工作日	2015年5月10日	2015年5月14日																												
15			测试或需求静态检查	3 个工作日	2015年5月15日	2015年5月19日																												
16			软件白盒测试	1 个工作日	2015年5月15日	2015年5月15日																												
17			软件黑盒测试	1 个工作日	2015年5月18日	2015年5月18日																												
18			非技术人员功能需求测试	1 个工作日	2015年5月19日	2015年5月19日																												

Project: Simple Project Plan Date: 2015年5月6日	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			