

示识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	资源名称	2015年4月2	26日	
	0							日	=	四
23	-	-5	3.2.1.1 后台(验证,数据可视,功能完善	1 个工作日	2015年5月22日	2015年5月22日	浩彬,权中			
24	•	*	3.1.1.2 前端(页面完善)	1 个工作日	2015年5月23日	2015年5月23日	伟佳,屿森			
25	•	*	3.1.1.3 数据库优化,服务器负载策略	1 个工作日	2015年5月24日	2015年5月24日	浩彬,伟佳			
26		*	3.2.2 beta版本完成	1 个工作日	2015年5月25日	2015年5月25日	团队全体			
27		*	3.2.2 测试	2 个工作日	2015年5月26日	2015年5月27日	丹纯,维容			
28	•	*	4.移交阶段	4 个工作日	2015年6月1日	2015年6月4日	团队全体			
29	•	*	4.1 交付用户	1 个工作日	2015年6月1日	2015年6月1日	团队全体			
30	•	*	4.2 项目总结和反馈	3 个工作日	2015年6月2日	2015年6月4日	团队全体			









