标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
1			**准备工作**	**4 个工作日**	**2015年4月28日**	**2015年5月1日**		
2			分析需求, 得到backlog	1 个工作日	2015年4月28日	2015年4月28日		
3			设定技术开发优先级	1 个工作日	2015年4月29日	2015年4月29日	2	
4			粗略制定计划	1 个工作日	2015年4月30日	2015年4月30日	3	
5			**启动会议**	**1 个工作日**	**2015年5月1日**	**2015年5月1日**		
6			开发计划	1 个工作日	2015年5月1日	2015年5月1日	4	
7			**建模**	**3 个工作日**	**2015年5月2日**	**2015年5月5日**		
8			分析用例	1 个工作日	2015年5月4日	2015年5月4日		
9			建立领域模型	1 个工作日	2015年5月5日	2015年5月5日	8	
10			绘制重要类状态图	1 个工作日	2015年5月6日	2015年5月6日	9	
11			**编码**	**9 个工作日**	**2015年5月5日**	**2015年5月15日**		
12			软件框架选型	1 个工作日	2015年5月5日	2015年5月5日		
13			软件功能原型开发	4 个工作日	2015年5月6日	2015年5月11日	8,9	
14			完成基本简单的软件需求	5 个工作日	2015年5月10日	2015年5月14日		
15			**测试或需求静态检查**	3 个工作日	2015年5月15日	2015年5月19日		
16			软件白盒测试	1 个工作日	2015年5月15日	2015年5月15日		
17			软件黑盒测试	1 个工作日	2015年5月18日	2015年5月18日		
18			非技术人员功能需求测试	1 个工作日	2015年5月19日	2015年5月19日		